

HARMOGRAM POSTUPU PRACÍ

Objednatel:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Stavba: Obnova silnice po povodních, II/592 Chrástava, Andělská hora

		8.15																															
SO	Název/Popis činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
101.2	Úsek za mostem směr Kryštofovo údolí –po první železniční přejezd - POKLÁDKA PODKLADNÍCH VRSTEV																																
	Úsek za mostem směr Kryštofovo údolí – po první železniční přejezd - POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV - ložná a obrus ÚSEK BUDE 19. 8. 2015 UZAVŘEN OD 6:00 Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÉHO POSTŘÍKU A JEHO VYZRÁNÍ PŘED POKLÁDKOU ASFALTOVÝCH VRSTEV a následné pokládky asfaltových vrstev																																
101.2	Úsek od prvního přejezdu k druhému přejezdu železničního ÚSEK BUDE 19. 8. 2015 UZAVŘEN OD 6:00 DO 11:30 Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÉHO POSTŘÍKU A JEHO VYZRÁNÍ PŘED POKLÁDKOU ASFALTOVÝCH VRSTEV A NÁSLEDNÉ POKLÁDKY ASFALTOVÝCH VRSTEV																																
101.2	U nádraží od přechodu k přechodu																																
	Vodovodní přípojky od Restaurace u Marušků k mostu včetně zásypů a podkladních vrstev																																
	Vodovodní přípojky u domu čp 32,36/1 včetně zásypů a podkladních vrstev																																
	Po provedení všech vodovodních přípojek, jejich odzkošení a uvedení do provozu ze strany SČVK bude úplná uzavírka pro pokládku živičných vrstev- TERMÍN BUDE V PŘEDSTIHU UPŘESNĚN																																

ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKERÝ PROVOZ - OBYVATELŮM A REZIDENTŮM BUDE UMOŽNĚN PRŮJEZD PŘI DODRŽENÍ ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A TRPĚLIVOSTI

ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKERÝ PROVOZ

Zhotovitel upozorňuje, že dva až tři dny DLE POTŘEBY STAVBY bude celá uzavírka Andělské hory, zhruba 4 dny dopředu upozorníme město Chrástava, jinak v rámci možností a trpělivosti bude vjezd PRO MÍSTNÍ a NUTNOU DOPRAVNÍ OBSLUHU umožněn. SaM ČL děkuje všem za trpělivost. TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH PRACÍ VYCHÁZÍ Z PODMÍNEK NA STAVBĚ A BUDOU V PŘEDSTIHU UPŘESNĚNY SE ZÁSTUPCI MĚSTA