

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Objednatel:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Stavba: Obnova silnice po povodních, II/592 Chrástava, Andělská hora

SO	Název/Popis činnosti	8.15																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
101.2	Úsek za mostem směr Kryštofovo údolí –po první železniční přejezd - POKLÁDKA PODKLADNÍCH VRSTEV																																
101.2	Úsek od km 17,100 opěrná zeď SO 226 (penzion "U Wolfů") k železničnímu přejezdu do "Osady" ÚSEK BUDE 19. 8. 2015 UZAVŘEN OD 6:00 DO 11:30 Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÉHO POSTŘÍKU A JEHO VYZRÁNÍ PŘED POKLÁDKOU ASFALTOVÝCH VRSTEV A NÁSLEDNÉ POKLÁDKY LOŽNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY																																
	Úsek za mostem směr Kryštofovo údolí – po železniční přejezd "OSADA"- POSTŘÍK ASFALTOVÝ ÚSEK BUDE 19. 8. 2015 UZAVŘEN OD 6:00 DO 9:00 ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKERÝ PROVOZ																																
	Úsek za mostem směr Kryštofovo údolí – po železniční přejezd "OSADA"- POKLÁDKA LOŽNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA ÚSEK BUDE 19. 8. 2015 UZAVŘEN OD 6:00 DO 9:00 ÚPLNÁ UZAVÍRKA - POSTŘÍK; OD 11:30 NÁSLEDUJE POKLÁDKA LOŽNÉ AŽ 20.8. 2015 DO KONCE PRACOVNÍHO DNE - ÚPLNÁ UZAVÍRKA, PO UKONČENÍ PRACÍ PRŮJEZDNÉ																																
	Od začátku stavby (přejezd u pí. Ruskové) až za žel. přejezd k Osadě ÚSEK BUDE 21.8.2015 OD 7:00 ÚPLNĚ UZAVŘEN PRO VEŠKEROU DOPRAVU VČ. OBSLUHY - POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY V CELÉ ŠÍŘI KOMUNIKACE - PŘÍJEZD OD KRYŠTOFOVA ÚDOLÍ DO OSADY PO UKONČENÍ PRACÍ																																
	Úsek za žel. přejezdem Osada až k mostu přes Lužickou Nisu ÚSEK BUDE 24. 8. 2015 OD 7:00 ÚPLNĚ UZAVŘEN PRO VEŠKEROU DOPRAVU VČ. OBSLUHY - POKLÁDKY OBRUSNÉ VRSTVY - PRŮJEZD PO UKONČENÍ PRACÍ cca od 12:00																																
101.2	U nádraží od přechodu k přechodu - ÚSEK BUDE OD 6:00 DO 9:00 UZAVŘEN PRO VEŠKEROU DOPRAVU - ASFALTOVÝ POSTŘÍK, OD 12:00 AŽ DO UKONČENÍ PRACÍ ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKEROU DOPRAVU - POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY NA CELOU ŠÍŘKU																																

ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKERÝ PROVOZ - OBYVATELŮM A REZIDENTŮM BUDE UMOŽNĚN PRŮJEZD PŘI DODRŽENÍ ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A TRPĚLIVOSTI  
 ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKERÝ PROVOZ

Zhotovitel upozorňuje, že dva až tři dny DLE POTŘEBY STAVBY bude celá uzavírka Andělské hory, zhruba 4 dny dopředu upozorníme město Chrástava, jinak v rámci možnosti a trpělivosti bude vjezd PRO MÍSTNÍ a NUTNOU DOPRAVNÍ OBSLUHU umožněn. SaM ČL děkuje všem za trpělivost. TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH PRACÍ VYCHÁZÍ Z PODMÍNEK NA STAVBĚ A BUDOU V PŘEDSTIHU UPŘESNĚNY SE ZÁSTUPCI MĚSTA